



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша бр. 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

Број: 1-06-404-78/2019-13
Датум: 30.10.2019. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ М 1.3.1/2019

I

Мења се Уговор за набавку и постављање ламината, код наручиоца Развојне агенције Србије заведен под бројем: 1-06-404-78/2019-13 дана 30.08.2019. године (у даљем тексту Уговор), тако што се у члану 7. став 2. мења и сада гласи:
„Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе најкасније до 11. новембра 2019. године.“

II

Мења са Уговор, тако што се у члану 9. став 1. мења и сада гласи:
„Извођач радова дужан је да радове у потпуности изведе најкасније до 11. новембра 2019. године.“

III

Остале одредбе Уговора остају неизмењене.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. Одлуку, у року од 3 (три) дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

О б р а з л о ж е њ е

Назив и адреса Наручиоца: Развојна агенција Србије, ул. Кнеза Милоша бр. 12, Београд.

Врста наручиоца: јавна агенција.

Природа и обим радова:

Набавка и постављање ламината.

Простор за извођење радова постављања ламината је канцеларијски простор Наручиоца оквирне површине око 700 м²

Основна обележја радова:

Припремни радови, набавка ламината и лајсни и радови на постављању ламината са пратећим материјалом и свим пратећим радовима.

Место извршења радова: Кнеза Милоша број 12, Београд.

Назив и ознака из општег речника набавки:

ОРН: 45432100 – Радови на постављању подова и подних облога

Елемент уговора који се мења: рок за завршетак радова.

Првобитни рок за завршетак радова:

Рок за завршетак радова прописан је у члану 7. став 2. и члану 9. став 1. Уговора, тако што је одређено да је Извођач радова дужан да радове изведе најкасније до 31. октобра 2019. године.

Измењени рок за завршетак радова:

Овом одлуком мења се члан 7. став 2. и члан 9. став 1. Уговора, тако што је одређено да је Извођач радова дужан да радове изведе најкасније до 11. новембра 2019. године.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Непредвиђени радови услед лошег стања подлоге на коју се поставља ламинат, узроковале су додатно време потребно за извођење радова који чине предмет овог поступка јавне набавке.

Основ: Наручилац је у Конкурсној документацији у оквиру одељка VII у Обрасцу број 10 „Модел уговора за набавку и постављање ламината“, као и у члану 4. став 2. Уговора прописао следеће:

"Уговорне стране су сагласне да закључе анекс Уговора, уколико се за тим укаже потреба, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама."

На основу изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА


Радош Газдић


Објављено:

на Порталу јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs/>) и интернет страници Развојне агенције Србије (www.ras.gov.rs)